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法務部執行前瞻預算無落後情形 

有關 107年 8月 22日聯合晚報 A3版所載前瞻預算執行率低法務

部(以下簡稱本部)執行率 0%乙節，與實情不符。 

按 107年前瞻計畫中，與本部有關部分係依行政院「數位國家創

新經濟發展方案(2017~2025年)」重點工作「建構公教體系綠能雲端

資料中心」，分配編列 1,980萬元預算，投入本部資料中心設置事宜，

亦即將本部電腦主機移轉成虛擬化雲端系統。此項預算業已完成專案

發包作業且正在建構中，截至目前完成移轉進度已達 90%，本部將依

期程於 9月該專案工作完工後，預定於 10月才能驗收付款完成預算

之執行，絕無為選舉綁樁而延遲預算執行。媒體所載執行率 0%乙節，

係對上開過程認知錯誤所致，特此說明澄清。 


